### ROADMAP REBRANDING LEMONTREE SOLUTIONS

### Documento di istruzioni per implementazione assistita da Al

#### INFORMAZIONI PRELIMINARI

**NOME PROGETTO:** Rebranding sito web Lemontree Solutions

URL ATTUALE: www.lemontree-solution.com

**TIMELINE:** 3-4 giorni

**TARGET:** PMI e investitori

VALORI BRAND: Democratizzazione della conoscenza finanziaria

STILE DESIDERATO: Minimalista, ispirato ad Apple

OBIETTIVI PRINCIPALI: SEO solida, UX ottimizzata, acquisizione clienti

**TIPO SITO:** Presentazione aziendale (startup in fase embrionale)

## **FASE 1: ANALISI E PIANIFICAZIONE [GIORNO 1]**

#### 1.1 AUDIT SITO ATTUALE

- Eseguire scansione completa di <u>www.lemontree-solution.com</u>
- Analizzare:
  - Struttura del sito e navigazione
  - Contenuti esistenti (testi, immagini, media)
  - Performance tecniche (velocità, responsività)
  - SEO on-page esistente
  - Compatibilità mobile
- Strumenti da utilizzare:
  - Google PageSpeed Insights
  - Screaming Frog SEO Spider
  - Google Search Console
  - Google Mobile-Friendly Test
- Output richiesto: Report completo con punteggi attuali e aree di miglioramento

#### 1.2 BENCHMARK COMPETITIVO

- Identificare 5 competitor diretti nel settore fintech/servizi finanziari per PMI
- Per ciascun competitor analizzare:
  - · Architettura informativa

- Proposizione di valore
- Tone of voice
- Elementi UI/UX distintivi
- Strategie di conversione
- Output richiesto: Tabella comparativa con best practices e opportunità di differenziazione

#### 1.3 DEFINIZIONE SPECIFICHE TECNICHE

- Selezionare provider cloud ottimale (valutare AWS, Google Cloud, Azure)
- Definire:
  - Requisiti di hosting
  - Configurazione server
  - Strategie di caching
  - Requisiti di sicurezza (SSL, backup, protezione dati)
  - · Piano di disaster recovery
- Output richiesto: Documento tecnico con specifiche complete per la migrazione

## FASE 2: STRATEGIA E PIANIFICAZIONE CONTENUTI [GIORNO 1-2]

#### 2.1 DEFINIZIONE ARCHITETTURA INFORMATIVA

- Mappare la struttura del nuovo sito:
  - Homepage
  - · Chi siamo
  - Servizi/Soluzioni
  - Caso studio/Testimonianze
  - Contatti/CTA principale
- Definire la gerarchia di navigazione principale e secondaria
- Ottimizzare la struttura per SEO e UX
- Output richiesto: Sitemap visuale con struttura completa

#### 2.2 KEYWORD RESEARCH E STRATEGIA SEO

- Identificare:
  - 10 keyword primarie (volume ricerca 100-1000/mese)
  - 20 keyword secondarie (volume ricerca 10-100/mese)
  - 5 keyword competitive a lungo termine
- Mappare keywords per ogni pagina principale

- Definire meta title e meta description ottimizzati
- Output richiesto: Documento strategia SEO con mapping keywords-contenuti

#### 2.3 PIANIFICAZIONE CONTENUTI

- Per ogni pagina definire:
  - H1, H2, H3 (con integrazione keywords)
  - Lunghezza contenuti ottimale
  - Tono di voce (professionale ma accessibile)
  - Elementi visuali necessari
  - Call-to-action primaria e secondaria
- · Output richiesto: Content brief dettagliato per ogni pagina principale

## **FASE 3: DESIGN E SVILUPPO UI/UX [GIORNO 2]**

#### 3.1 DESIGN SYSTEM

- Definire:
  - Palette colori primari (max 3 colori + scale di grigi)
  - Tipografia (2 font: titoli e corpo testo)
  - Iconografia (stile minimal)
  - Spacing system (basato su griglia 8px)
  - Componenti UI riutilizzabili
- Output richiesto: Documento style guide completo

#### 3.2 WIREFRAMING

- Creare wireframe low-fidelity per:
  - Homepage
  - Template pagina servizi
  - Template pagina about
  - Template pagina contatti
- Output richiesto: Wireframe completi responsive (mobile, tablet, desktop)

#### 3.3 MOCKUP AD ALTA FEDELTÀ

- Produrre visual design completo per:
  - Homepage (mobile e desktop)
  - 1 template interno (mobile e desktop)

- · Componenti UI principali
- Output richiesto: File di design (Figma/Adobe XD) con specifiche per sviluppatori

## **FASE 4: SVILUPPO FRONTEND [GIORNO 2-3]**

#### **4.1 SETUP AMBIENTE SVILUPPO**

- Configurare:
  - · Repository Git
  - Ambiente staging
  - Pipeline CI/CD
  - Strumenti di testing
- Output richiesto: Ambiente di sviluppo completamente configurato

### 4.2 IMPLEMENTAZIONE HTML/CSS

- Sviluppare:
  - Layout responsive (mobile-first)
  - Componenti UI come da design system
  - Animazioni e transizioni minimaliste
  - Ottimizzazioni performance (lazy loading, minificazione)
- Output richiesto: Codice HTML/CSS validato W3C e ottimizzato

# 4.3 IMPLEMENTAZIONE JAVASCRIPT/INTERATTIVITÀ

- Sviluppare:
  - Navigazione principale responsive
  - Interazioni utente fluide
  - Validazione form
  - · Tracciamento eventi
- Output richiesto: Codice JavaScript ottimizzato e testato per compatibilità cross-browser

# FASE 5: IMPLEMENTAZIONE SEO E ANALYTICS [GIORNO 3]

#### **5.1 OTTIMIZZAZIONE ON-PAGE**

- Implementare:
  - Meta tag ottimizzati
  - · Schema.org markup

- Ottimizzazione immagini (alt text, compressione)
- URL SEO-friendly
- Sitemap XML
- File robots.txt
- Output richiesto: Checklist SEO on-page completata con verifiche

#### 5.2 CONFIGURAZIONE ANALYTICS

- Implementare:
  - Google Analytics 4
  - Google Tag Manager
  - Configurazione obiettivi di conversione
  - Eventi personalizzati
  - Dashboard custom per monitoraggio KPI
- Output richiesto: Sistema analytics completamente configurato e testato

#### **5.3 PERFORMANCE TESTING**

- Eseguire:
  - Test velocità (target: 90+ PageSpeed)
  - Test accessibilità (WCAG 2.1 AA)
  - Test cross-browser
  - · Test responsive
- Output richiesto: Report completo di performance con ottimizzazioni implementate

# FASE 6: MIGRAZIONE CLOUD E DEPLOYEMENT [GIORNO 3-4]

#### **6.1 CONFIGURAZIONE CLOUD**

- Implementare:
  - Configurazione server
  - Database (se necessario)
  - CDN per risorse statiche
  - Certificato SSL
  - Firewall e sicurezza
- Output richiesto: Ambiente cloud completamente configurato

#### **6.2 MIGRAZIONE CONTENUTI**

- Trasferire:
  - Tutti i contenuti ottimizzati
  - Media (immagini ottimizzate, video)
  - Reindirizzamenti 301 per URL modificati
- · Output richiesto: Contenuti migrati con verifiche di integrità

#### **6.3 TEST PRE-LANCIO**

- Eseguire:
  - Test funzionali completi
  - · Verifica reindirizzamenti
  - Test sicurezza
  - Simulazione carico
- Output richiesto: Report test completo con risoluzione problemi critici

## **FASE 7: LANCIO E POST-LANCIO [GIORNO 4]**

#### 7.1 PROCEDURA DI LANCIO

- Eseguire:
  - Aggiornamento DNS
  - Verifica propagazione DNS
  - Monitoraggio real-time errori
  - · Test finale funzionalità critiche
- Output richiesto: Checklist lancio completata e verificata

#### 7.2 MONITORAGGIO INIZIALE

- Monitorare per 24 ore:
  - Disponibilità server (uptime)
  - Errori 404/500
  - · Performance tempo reale
  - Conversioni
- Output richiesto: Report iniziale post-lancio con interventi immediati

#### 7.3 OTTIMIZZAZIONE POST-LANCIO

- Implementare:
  - Correzioni bug identificati

- Ottimizzazioni ulteriori basate su dati utente
- Aggiustamenti contenuti se necessario
- Output richiesto: Piano di ottimizzazione continua

#### **ISTRUZIONI SPECIALI PER AI**

#### PARAMETRI DI ESECUZIONE

- PRIORITÀ ASSOLUTA: Mantenere approccio minimalista ispirato ad Apple
- ENFASI SU: Democratizzazione conoscenza finanziaria come valore principale
- TARGET DA PRIVILEGIARE: PMI e investitori (linguaggio appropriato)
- OBIETTIVO CRITICO: Conversioni e lead generation
- VINCOLO TEMPO: Completamento in max 4 giorni

#### **LINEE GUIDA TONE OF VOICE**

- Professionale ma accessibile
- Autorevole senza essere complesso
- Chiaro e diretto
- Focalizzato su benefici concreti
- Evitare gergo tecnico finanziario complesso

#### OTTIMIZZAZIONI SPECIFICHE AI

- Generare testi SEO-friendly mantenendo naturalezza
- Creare meta descrizioni coinvolgenti sotto 155 caratteri
- Proporre headline d'impatto basate su pain point PMI
- Suggerire CTA efficaci e non generiche
- · Ottimizzare microcopy interfaccia

#### PARAMETRI TECNICI TARGET

- Velocità caricamento: <2 secondi</li>
- Punteggio PageSpeed: >90
- Compatibilità browser: Chrome, Safari, Firefox, Edge (ultime 2 versioni)
- Responsive: Breakpoint a 375px, 768px, 1024px, 1440px
- Accessibilità: WCAG 2.1 AA

#### **DELIVERABLES FINALI RICHIESTI**

- 1. Sito web completamente rebrandizzato
- 2. Documentazione tecnica completa
- 3. Guida stile e brand
- 4. Report performance pre/post rebranding
- 5. Piano ottimizzazione continua (3 mesi)

FINE DOCUMENTO